

Staatliches Bauamt Aschaffenburg

Erneuerung Erfbrücke Eichenbühl (St 507)

Vorentwurfsplanung seit 01.08.2014

OU Niedersteinbach (St 2305)

Planung noch nicht begonnen

Ausbau nördlich Alzenau (St 2305)

Planung noch nicht begonnen

Ausbau Michelbach (Herrnmühle) – Niedersteinbach (ST 2305)

Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen seit
01.08.2011

Verlegung in der OD Schimborn (St 2305)

Baubeginn seit 14.03.2016

Ausbau Obernburg – Eisenfeld Mainbrücke (St 2308)

Planung noch nicht begonnen

Neubau OU Sommerau (St 2308)

Baubeginn seit 02.05.2016

Ausbau Mömbris – Reichenbach (St 2309)

Vorentwurfsplanung seit 04.01.2015

Instandsetzung Mainbrücke Kirschfurt – Freudenberg (Schiffsstoß) (St 2315)

Planung noch nicht begonnen

OU Sulzbach (St 2309)

Vorplanung seit 01.01.2014

Umbau AS Kleinheubach B 469 / St 2310 (St 2441)

Bauvorbereitung seit 04.01.2016

Ausbau OD Klingenberg (St 2309)

Beantragung der Planfeststellung seit 04.02.2013

Mainbrücke südlich Kleinwallstadt (St 2309)

Beantragung der Planfeststellung sei 31.08.2014

**Verlegung bei Collenberg/OT Kirschfurt -
Freudenberg; Lösung Süd (St 2315)**

Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen seit
01.04.2015)

Ausbau südlich Rothenbuch (St 2317)

Bauvorbereitung seit 11.01.2016

**Ausbau Wintersbach bis St 2308 mit OD
Neuhammer (St 2317)**

Vorentwurfsplanung seit 01.01.2014

**Instandsetzung Mainbrücke Miltenberg (St
2309)**

Vorentwurfsplanung seit 01.03.2016

OU Stadtprozelten (St 2315)

Beantragung der Planfeststellung seit 29.08.2014)

Ausbau Großheubach – Röllbach (St 2441)

Planung noch nicht begonnen

**Staatliches Bauamt
Schweinfurt**

OU Mönchstockheim (St 2275)

Vorentwurfsplanung seit 31.03.2014

OU Sulzfeld (St 2280)

Vorplanung seit 01.11.2011

OU Ballingshausen (St 2280)

Vorentwurfsplanung seit 15.12.2014

**Ausbau Staatsbad Brückenau – Bad Brückenau
(St 2289)**

Vorplanung seit 08.05.2016

Ausbau St2286 – Hainhof (St 2292)

Vorlage Vorentwurf seit 14.09.2015

Ausbau der OD Kitzingen (ST 2272)

Vorentwurfsplanung seit 30.06.2013

Ausbau nördlich Stangenroth (St 2290)

Planung noch nicht begonnen

Ausbau nördlich Segnitz (St 2270)

Genehmigung Vorentwurf seit 16.12.2014

OU Mainstockheim (St 2270)

Planung noch nicht begonnen

OU Volkach-Gaibach (St 2271)

Vorplanung abgeschlossen seit 01.06.2012

OU Maßbach (St 2281)

Planung noch nicht begonnen

OU Bad Königshofen; BA II (St 2282)

Planung noch nicht begonnen

Ausbau Hainhof – Mellrichstadt (St 2292)

Bauvorbereitung seit 01.04.2016

Ausbau Michelau – Hundelshausen (St 2426)

Planung noch nicht begonnen

Ausbau nördlich Bad Kissingen (St 2792)

Planung noch nicht begonnen

OU Prosselsheim (St 2260)

Vorentwurfsplanung seit 09.05.2013

Mainbrücke Haßfurt (St 2275)

Planung noch nicht begonnen

Teilerneuerung der Mainflutbrücke Haßfurt (St 2275)

Vorentwurfsplanung seit 07.01.2014

Mainbrücke Horhausen (St 2426)

Vorlage Vorentwurf seit 16.05.2016

**Staatliches Bauamt
Würzburg**

OU Schaippach (St 2303)

Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen seit
23.04.2016

OU Hafenlohr (St 2315)

Vorentwurfsplanung seit 05.10.2012

Erneuerung Mainbrücke Karlstadt (St 2435)

Vorentwurfsplanung seit 01.06.2016

Ausbau nördlich Segnitz (St 2270)

Genehmigung Vorentwurf seit 16.12.2014

OU Mainstockheim (St 2270)

Planung noch nicht begonnen

Ausbau südlich Gramschatz (St 2294)

Planung noch nicht begonnen

Ausbau Fellen – Burgsinn (St 2303)

Baubeginn seit 18.04.2016

Ausbau nördlich Kreuzwertheim (St 2315)

Planung noch nicht begonnen

OU Wiesenfeld (St 2435)

Vorentwurfsplanung seit 01.05.2015

OU Rieneck (St 2303)

Baubeginn seit 04.08.2014

OU Prosselsheim (St 2260)

Vorentwurfsplanung seit 09.05.2013

Verlegung östlich Prosselsheim (St 2260)

Vorentwurfsplanung seit 09.05.2013

Ausbau südlich Rimpar (St 2294)

Planung noch nicht begonnen

Ausbau westlich Karbach (St 2299)

Vorentwurfsplanung seit 18.03.2016

OU Birkenfeld (St 2299)

Planung noch nicht begonnen

OU Billingshausen (St 2299)

Planung noch nicht begonnen

Verlegung östlich Krommenthal (St 2317)

Planung noch nicht begonnen

Verlegung in Obernbreit (St 2418)

Planung noch nicht begonnen

OU Wiesenbronn (St 2420)

Planung noch nicht begonnen

Instandsetzung Mainbrücke Lohr (St 2437)

Planung noch nicht begonnen

**Instandsetzung Mainbrücke Kreuzwertheim
(MSP 32) (St 2440)**

Vorentwurfsplanung seit 01.07.2015

Zubringer Lohr (B26n – Lohr) (St 2437)

Linienbestimmungsverfahren Seit 18.09.2013

Stand: 19.10.2016